

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ε.Π.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΙΡΑ ΚΖ' «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ»

Α' Ειδική Φάση Σπουδών ΕΣΔΔΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

Τι θεωρείται ως έργο ή παρέμβαση

- ✓ Αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών και δραστηριοτήτων
- ✓ Καλείται να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους μέσα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό

Ένα έργο θα πρέπει να ορίζει σαφώς :

- Τους εμπλεκόμενους φορείς και τους δικαιούχους
- Τα προβλήματα ή και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν
- Δράσεις και ενέργειες σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
- Τα οφέλη τα οποία θα πρέπει να υπεραντισταθμίζουν τον προϋπολογισμό του έργου
- Τη βιωσιμότητα του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική
και Κοινωνική Ταμείο


Ε.Π.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ




Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (σελ. 10)



Παραδοχές / Hypothesis/Assumptions : μια πραγματικότητα και παράγοντες που δεν ελέγχουμε, αλλά θεωρούμε σταθερές


Πηγές και Μέσα Επαλήθευσης: έγγραφα που αποδεικνύουν τα διάφορα στάδια του έργου

- 🔦 Εισροές (Inputs) = οι πόροι, που επενδύονται ή δεσμεύονται , σε είδος ή σε ρευστό σε επένδυση πχ ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση
- 🔦 Εκροές (Outputs) = τα άμεσα παραδοτέα (υποδομές υλικές ή άυλες υπηρεσίες) των ενεργειών, πχ οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση
- 🔦 Αποτελέσματα (Results) = Αλυσίδα αναμενόμενων αλλαγών για τους ωφελούμενους / χρήστες, που παράγονται άμεσα ή βραχυπρόθεσμα με την χρήση των παραδοτέων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε μια ή περισσότερες διαστάσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές κλπ) και είναι αυτές, που υποκινούν και αιτιολογούν τη λήψη μέτρων πολιτικής και δημοσίων επενδύσεων. Πχ μείωση χρόνου εξυπηρέτησης από την εφαρμογή ψηφιακής υπηρεσίας, μείωση σφαλμάτων κατά την παροχή της υπηρεσίας, μείωση μετακινήσεων και χρήσης χαρτιού για την παροχή της υπηρεσίας.
- 🔦 Επιπτώσεις (Impact) = Μακροπρόθεσμες και διατηρήσιμες αλλαγές, που οφείλονται στο έργο, πχ βελτίωση ικανοποίησης πολιτών, βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος κλπ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ)



ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ



Εισροές
(Input)

1.000.000
ΕΥΡΩ



Εκροές (Output)

1. Χωρητικότητα υποδομής που δημιουργείται ή εκσυγχρονίζεται (Άτομα/ έτος)
2. Κτίρια υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργούνται ή εκσυγχρονίζονται (αριθμός) (τετραγωνικά μέτρα)



Αποτελέσματα

Results

Ετήσιος αριθμός
χρηστών που
χρησιμοποιούν
την νέα ή
εκσυγχρονισμένη
υποδομή
(Άτομα / έτος)




Επιπτώσεις (Impacts)

-Βελτίωση βιοτικού επιπέδου στην περιοχή
- Συγκράτηση πληθυσμού

Δραστηριότητες- Ενέργειες

1. Ανέγερση νοσοκομείου
2. Εκσυγχρονισμός νοσοκομείου
3. Ανέγερση πρόσθετων τμημάτων



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

	ΔΕΙΚΤΕΣ	ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	1. Ανέγερση νοσοκομείου 2. Εκσυγχρονισμός νοσοκομείου 3. Ανέγερση πρόσθετων τμημάτων	Εκθέσεις έργου	Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, ώριμο έργο που διαθέτει τις απαραίτητες μελέτες
ΕΚΡΟΕΣ	1. Χωρητικότητα υποδομής που δημιουργείται ή εκσυγχρονίζεται (Άτομα/ έτος) 2. Κτίρια υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργούνται ή εκσυγχρονίζονται (αριθμός) (τετραγωνικά μέτρα)	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Γίνονται κάποιες παραδοχές πόσα άτομα μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο εμβαδόν και με ποια παραδοχή ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων ορίζεται ως η μονάδα μέτρησης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Ετήσιος αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν την νέα ή εκσυγχρονισμένη υποδομή (Άτομα / έτος)	Καταγράφονται οι χρήστες από τη διοίκηση του νοσοκομείου	Πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού και κάθε ΑΜΚΑ καταγράφεται μία φορά ασχέτως πόσες επισκέψεις έχει πραγματοποιήσει
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Βελτίωση βιοτικού επιπέδου στην περιοχή - Συγκράτηση πληθυσμού	Μελέτη ανεξάρτητου φορέα	Αναβάθμιση των υποδομών υγείας Συγκράτηση ή και προσέλκυση πληθυσμού στην περιοχή Αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ



ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ



Εισροές
(Input)

2.000.000
ΕΥΡΩ
Διάθεση
αιθουσών
Διαθέσιμο
Internet



Εκροές (Output)

1. Δημόσιες υπηρεσίες που αναβαθμίζονται (αριθμός)
2. Άτομα που εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες (αριθμός)



Αποτελέσματα


Results

1. Χρήστες που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (αριθμός)
2. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών και πελατών (ημέρες)



Επιπτώσεις (Impacts)

1. Λιγότερες μετακινήσεις
2. Ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους



Δραστηριότητες- Ενέργειες

1. Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου τομέα

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2


ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

		ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	1. Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου τομέα	Εκθέσεις έργου, υποστηρικτικά κείμενα	Υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ΕΚΡΟΕΣ	1. Δημόσιες υπηρεσίες που αναβαθμίζονται (αριθμός) 2. Άτομα που εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες (αριθμός)	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Το επίπεδο μέτρησης κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, π.χ. μία Γενική Δ/νη θεωρείται ως μία μονάδα δείκτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1. Χρήστες που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (αριθμός) 2. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών και πελατών (ημέρες)	Στατιστικές αναφορές της πλατφόρμας, μετρήσεις αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις	Οι ψηφιακές λειτουργίες συνεχίζονται, υπάρχει διαθέσιμο Internet.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	1. Λιγότερες μετακινήσεις 2. Ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους	Μελέτη ανεξάρτητου φορέα	Οι ψηφιακές λειτουργίες συνεχίζονται, υπάρχει διαρκής συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων και οι χρήστες συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΑΝΑΓΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εισροές
(Input)

15.000.000
ΕΥΡΩ



Εκροές (Output)

1. Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται (αριθμός)

Αποτελέσματα

Results

1. Αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων (ποσοστό)
2. Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται

Δραστηριότητες- Ενέργειες
Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας
και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Επιπτώσεις (Impacts)

1. Βιωσιμότητα επιχειρήσεων
2. Αύξηση των εξαγωγών στους τομείς υποστήριξης

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

		ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	1. Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	Εκθέσεις έργου, υποστηρικτικά κείμενα	Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ωφελούμενους
ΕΚΡΟΕΣ	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται (αριθμός) (Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες) (μέσω επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων)	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Υπολογίζω τη μονάδα από προηγούμενες ενισχύσεις κυρίως βάσει παραδοχών ποιος είναι ο μέσος όρος ενίσχυσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1. Αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων (ποσοστό) 2. Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται	Ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις	Οι επιχειρήσεις ολοκληρώνουν το έργο και αξιοποιούν την ενίσχυση
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	1. Βιωσιμότητα επιχειρήσεων 2. Αύξηση των εξαγωγών στους τομείς υποστήριξης	Μελέτη ανεξάρτητου φορέα	Μετά το πέρας του έργου οι επιχειρήσεις είναι βιώσιμες

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING



ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Εισροές
(Input)
500.000
Εκπαιδευτές
Διάθεση
αιθουσών



Εκροές (Output)
1. Δημόσιες υπηρεσίες που
αναβαθμίζονται (αριθμός)
2. Άτομα που εκπαιδεύονται σε νέες
τεχνολογίες (αριθμός)

Αποτελέσματα
Results

1. Χρήστες που
χρησιμοποιούν
τις νέες
τεχνολογίες
(αριθμός)
2. Μείωση του
χρόνου
εξυπηρέτησης
πολιτών
(ημέρες)

Δραστηριότητες- Ενέργειες

1. Πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για
ανάπτυξη της πλατφόρμας
2. Εκπαίδευση των χρηστών

Επιπτώσεις (Impacts)

1. Λιγότερες μετακινήσεις
2. Ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους
3. Μείωση προσωπικού ή αλλαγές στην πρόσληψη προσωπικού

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING

	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	1. Πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για ανάπτυξη της πλατφόρμας 2. Εκπαίδευση των χρηστών	<i>Εκθέσεις έργου, υποστηρικτικά κείμενα</i>	Υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ΕΚΡΟΕΣ	1. Δημόσιες υπηρεσίες που αναβαθμίζονται (αριθμός) 2. Άτομα που εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες (αριθμός)	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Υπάρχει ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες, οι ανάδοχοι και οι εμπλεκόμενοι ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1. Χρήστες που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (αριθμός) 2. Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών (ημέρες)	Στατιστικές αναφορές της πλατφόρμας	Διατίθεται οι τεχνικές συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας, της πλατφόρμας (δίκτυα, συμβατότητες, πάροχοι), συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για εκπαίδευση
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	1. Λιγότερες μετακινήσεις 2. Ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους 3. Μείωση προσωπικού ή αλλαγές στην πρόσληψη προσωπικού	Μελέτη ανεξάρτητου φορέα	Φορέας λειτουργίας φροντίζει για τη συντήρηση του έργου Ο αριθμός των πολιτών που χρειάζονται εκπαίδευση παραμένει σταθερός Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν συντηρούνται με την πρακτική

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

ΕΞ' ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

ΕΞ' ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	Τεχνικές ρυθμίσεις κατοικιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας	<i>Εκθέσεις έργου, υποστηρικτικά κείμενα</i>	Υπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, εκδήλωση ενδιαφέροντος
ΕΚΡΟΕΣ	Κατοικίες που αλλάζουν ενεργειακή κλάση (αριθμός)	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Οι παρεμβάσεις γίνονται με ορθό τρόπο ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου	Στατιστικές αναφορές της πλατφόρμας	Τηρούνται οι τεχνικές συστάσεις, το νέο σύστημα είναι αποδοτικό
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.Μετριασμός του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής 2. Εξοικονόμηση ενέργειας 3. Οικονομικά οφέλη	Μελέτη ανεξάρτητου φορέα	Γίνεται συντήρηση της κατοικίας


Αξίζει να θυμόμαστε ότι :



Παρατήρηση: Στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, ειδικά κατά την ανάπτυξη καινοτόμων έργων, το παραπάνω γραμμικό μοντέλο απαντάται σπανίως. Στην πραγματικότητα, οι ενέργειες, οι εκροές, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις εμφανίζονται σε πλέγμα (δίκτυο) με επάλληλους κύκλους πολλαπλών αιτιολογικών σχέσεων, ενώ οι επιπτώσεις της επένδυσης συμπλέκονται με τις επιπτώσεις άλλων παραγόντων. Εδώ η απλοποίηση γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί σε σχέση και με το παραπάνω, ότι στο λογικό μοντέλο, τα όρια της ευθύνης του φορέα υλοποίησης είναι διακριτά και εξαρτώνται από τον τύπο της «συμφωνίας», που έχει γίνει με την εκάστοτε Αρχή χρηματοδότησης. Στις παραδοσιακές συμφωνίες χρηματοδότησης, η ευθύνη περιορίζεται στην παραγωγή των εκροών, για τις οποίες ο φορέας έχει τον απόλυτο έλεγχο, ενώ δεν ζητούνται ευθύνες για τυχόν μη παραγωγή αποτελεσμάτων.

Τέλος, στη διεθνή ορολογία συνηθίζεται παρεμβάσεις, που δεν οδηγούν σε παραγωγή υλικών παραδοτέων (εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογή λογισμικού, βάσεις δεδομένων, κλπ) αλλά αφορούν σε θεσμική αλλαγή, αλλαγή συμπεριφοράς, σχεδίαση και εφαρμογή νέας υπηρεσίας προς τον πολίτη, κατάρτιση στελεχών, ενίσχυση διοικητικής επάρκειας) να ονομάζονται ήπιες παρεμβάσεις (soft interventions).



Θα γίνουν και άλλα παραδείγματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των σπουδαστών με τις έννοιες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Ε.Π.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ «ΩΡΙΜΟ ΕΡΓΟ»



ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Νομιμότητα

Υπάρχουν οι κατάλληλες διατάξεις εφαρμογής; Π.χ. χρηματοδότηση και λειτουργικό πλαίσιο υλοποίησης ;

Θεσμικό πλαίσιο παρέμβασης

Θεσμικό πλαίσιο χρηματοδοτικού πόρου

Αποτελεσματικότητα

Σχέση παραγόντων αλλαγής και αποτελέσματος

Αξίζει να υλοποιήσω αυτήν την παρέμβαση; Μήπως δεν θα έχει αποτέλεσμα;

Σκοπιμότητα

Ποιος είναι ο στόχος του έργου, τι σκοπούς και τι ανάγκες εξυπηρετεί ;

Αποδοτικότητα

Μέτρηση αποτελέσματος σε σχέση με τους πόρους που δαπανήθηκαν

Ωριμότητα

Μοντέλο παρέμβασης πλήρες και τεκμηριωμένο, π.χ. απαραίτητες μελέτες, άδειες κ.λ.π.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Τεχνολογική , στελεχιακή, θεσμική επάρκεια.
- Επάρκεια διαχείρισης έργων.

Φορείς
Υλοποίησης

Φορείς, που υποστηρίζουν
ή/και επιβαλλόντχι από
Νομοθεσία

Συνοδοί φορείς
&
εταίροι

- Πρωτόκολλα παρέμβασης , κατηγορία πράξης, δράσεις, χρονοδιάγραμμα.
- Πρωτόκολλο υποδοχής, επιλογής, εξυπηρέτησης «ωφελούμενου», καταμερισμός αρμοδιοτήτων (ποιος κάνει τι), κανάλια επικοινωνίας (face to face, mail, etc.)

Πρωτόκολλο παροχής
της υπηρεσίας

Υλοποιητές
(πάροχοι της
υπηρεσίας)

- Διαπιστευτήρια
- Προσόντα
- Δέσμευση/Ownership
- Ενθουσιασμός

Περιβάλλον
(μικρο
& μάκρο)

- Micro-υποστήριξη: κοινωνική, εργοδότης, οικογενειακή, δομές , μεταφορές κλπ
- Macro-υποστήριξη: κοινωνικές νόρμες, κουλτούρα, πολιτική, οικονομική κατάσταση.

Πληθυσμός - στόχος

- Επιλέξιμοι χρήστες(γεωγραφικά, δημογραφικά, εισοδηματικά,)
- Περιγραφή της πραγματικής ανάγκης του τελ. ωφελούμενου.
- Εκτίμηση της διαθεσιμότητας του ωφελούμενου, ψυχική διάθεση και σωματική ικανότητα, προσβασιμότητα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο μεγάλος ψηφιακός αναλφαβητισμός των πολιτών σε μια περιοχή οδηγεί αναπόφευκτα σε κοινωνικό αποκλεισμό όλου αυτού του πληθυσμού, μιας και στερείται των πλεονεκτημάτων του διαδικτύου στη διασκέδαση, την ενημέρωση, την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την απασχόληση, αλλά και στην επιμέλεια/ανατροφή των παιδιών.

Η πράξη στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και παιδιών.

Η πράξη θα αναδεικνύει τις δυνατότητες του διαδικτύου, θα διαμορφώσει μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού αλλά παράλληλα θα εκπαιδεύσει τους χρήστες προκειμένου να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- ✓ Δημιουργία και ανάπτυξη πλατφόρμας (θα γίνει από σύμβουλο πληροφορικής)
- ✓ Δημιουργία σταθερών και κινητών σημείων εκπαίδευσης (διαθέτουν τα σχολεία της Περιφέρειας της Αίθουσας)
- ✓ Εκπαίδευση στελεχών με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. (Περιφερειακοί Υπάλληλοι, στελέχη δομών (σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, ΚΑΠΗ κ.α.) (Θα δημιουργηθεί ομάδα εκπαιδευτών από το δημόσιο τομέα)
- ✓ Συντονισμός και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (από σύμβουλο συντονιστή)
- ✓ Επικοινωνιακές δράσεις για την αναγκαιότητα της ψηφιακής παιδείας για όλους. (από σύμβουλο συντονιστή)

Η Περιφέρεια διαθέτει εμπειρία όμως δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη για να υλοποιήσει πλήρως το συγκεκριμένο έργο. Διατηρεί το ρόλο του Κυρίου του έργου, δημιουργεί μία Ομάδα εκπαιδευτών από το Δημόσιο Τομέα και αναθέτει σε δύο εξωτερικούς συνεργάτες έναν σύμβουλο πληροφορικής την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και έναν σύμβουλο για τον συντονισμό των δράσεων και την ανάπτυξη επικοινωνίας

**Φορείς
Υλοποίησης**

**Υλοποιητές
(πάροχοι της
υπηρεσίας)**

Καταρτισμένοι υπάλληλοι στις νέες τεχνολογίες, τεχνικοί πληροφορικής, προγραμματιστές, επικοινωνιολόγοι, προμηθευτές ψηφιακών εργαλείων, έμπειρα στελέχη στη διοίκηση και στο συντονισμό δράσεων

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λ.π.

**Συνοδοί φορείς
&
εταίροι**

**Περιβάλλον
(μικρο
& μάκρο)**

Μικροπεριβάλλον : δημόσιοι υπάλληλοι, πολίτες, παιδιά

Μακροπεριβάλλον : Δημόσιες και Ιδιωτικές Υπηρεσίες

Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών και ενεργειών για τις παρακάτω δράσεις :

- ✓ Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών
- ✓ Δημιουργία εφαρμογής
- ✓ Ανάπτυξη εφαρμογής και εγκατάσταση σε επιμέρους σημεία
- ✓ Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα σημεία εφαρμογής
- ✓ Καταγραφή και συντονισμός των απαραίτητων δράσεων
- ✓ Υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων

**Πρωτόκολλο παροχής
της υπηρεσίας**


Πληθυσμός - στόχος

Υπηρεσιακοί παράγοντες – Πολίτες
(Ενήλικες και Παιδιά)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

- Αδυναμίες στην οργάνωση των διαδικασιών
- Έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα ακίνητα
- Κατακερματισμός και ασάφεια αρμοδιοτήτων
- Μη αξιοποίηση των εφαρμογών πληροφορικής
- Αδυναμία παρακολούθησης υποθέσεων
- Μειωμένη και καθυστερημένη ανταπόκριση σε αιτήματα
- Απώλειες εσόδων

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

- ✓ Δημιουργία απαραίτητης οργανωτικής υποδομής
- ✓ Δημιουργία τεχνολογικής υποδομής
- ✓ Συστηματική καταγραφή ακινήτων
- ✓ Δημιουργία νέας τυποποιημένης ψηφιακής εξυπηρέτησης σειράς αιτημάτων

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΓΠ – ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Πρόβλημα : Χαμηλές επιδόσεις ΓΓΠ
στη διαχείριση των ακινήτων της
σε σχέση με μ.ο. Ε.Ε.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΓΠ – ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

	ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	Αρχείο των ομάδων υλοποίησης, εκθέσεις υλοποίησης	Διασφάλιση πόρων, θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τις ενέργειες διαλειτουργικότητας και ψηφιοποίησης, πολιτική κάλυψη, επάρκεια σε hardware, διαθεσιμότητα
ΕΚΡΟΕΣ	Πρακτικά Παραλαβής, Εκθέσεις Υλοποίησης	Ενδιαφέρων συμβαλλόντων, αντιμετώπιση αντίστασης στην αλλαγή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Ψηφιακή Πλατφόρμα	Ενδιαφέρον χρηστών, πρόσβαση χρηστών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει υψηλή προτεραιότητα
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Γενικό Λογιστήριο DESI	Τα ακίνητα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν δημιουργώντας έσοδα Εξέλιξη μ.ο. της χώρας σύμφωνα με την πρόβλεψη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Δείκτες DESI και η θέση της Ελλάδας

DESI : Digital Economy and
Social Index



CONNECTIVITY



HUMAN CAPITAL




USE OF INTERNET
SERVICES



INTEGRATION OF
DIGITAL TECHNOLOGY



DIGITAL PUBLIC
SERVICES



DESI Statistics, European Commission , 2020

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Τεχνολογική, στελεχιακή, θεσμική επάρκεια.
- Επάρκεια διαχείρισης έργων.

Φορείς
Υλοποίησης

Φορείς, που υποστηρίζουν
ή/και επιβαλλονται από
Νομοθεσία

Συνοδοί φορείς
&
εταίροι

- Πρωτόκολλα παρέμβασης, κατηγορία πράξης, δράσεις, χρονοδιάγραμμα.
- Πρωτόκολλο υποδοχής, επιλογής, εξυπηρέτησης «ωφελούμενου», καταμερισμός αρμοδιοτήτων (ποιος κάνει τι), κανάλια επικοινωνίας (face to face, mail, etc.)

Πρωτόκολλο παροχής
της υπηρεσίας

Υλοποιητές
(πάροχοι της
υπηρεσίας)

- Διαπιστευτήρια
- Προσόντα
- Δέσμευση/Ownership
- Ενθουσιασμός

Περιβάλλον
(μικρο
& μάκρο)

- Micro-υποστήριξη: κοινωνική, εργοδότης, οικογενειακή, δομές, μεταφορές κλπ
- Macro-υποστήριξη: κοινωνικές νόρμες, κουλτούρα, πολιτική, οικονομική κατάσταση.

Πληθυσμός - στόχος

- Επιλέξιμοι χρήστες(γεωγραφικά, δημογραφικά, εισοδηματικά,)
- Περιγραφή της πραγματικής ανάγκης του τελ. ωφελούμενου.
- Εκτίμηση της διαθεσιμότητας του ωφελούμενου, ψυχική διάθεση και σωματική ικανότητα, προσβασιμότητα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φορείς
Υλοποίησης



Η υλοποίηση μιας σύνθετης παρέμβασης ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί επιχειρησιακή ικανότητα, που η ΓΓ Πρόνοιας, όσο και οι διευθύνσεις της δεν διαθέτουν. Αυτό αποδεικνύουν και οι προηγούμενες μη αποτελεσματικές απόπειρες για τον σχεδιασμό διαδικασίας και υποθεμάτων, που θα επέτρεπαν να καλυφθεί η ανάγκη. Επιπλέον, λόγω του φόρτου έργου ρουτίνας, η ίδια η ΓΓΠ δεν διαθέτει ούτε την ποσοτική επάρκεια στελεχών για να υλοποιήσει με ανάθεση το έργο. Έτσι, διατηρώντας τον ρόλο του Κύριου του έργου η ΓΓΠ επιλέγει την ανάθεση των καθηκόντων υλοποίησης του έργου σε ικανό και επαρκή φορέα, έμπειρο στην διαχείριση έργων αυτής της φύσης. Συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης αε (ΗΔΙΚΑ αε), που ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του έργου και δυνητικός δικαιούχος της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του.]

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υλοποιητές
(πάροχοι της
υπηρεσίας)



Μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι, έμπειροι εκτιμητές, εμπειρογνώμονες της αξιοποίησης ακινήτων,
Εκπαιδευμένοι χρήστες ψηφιακών δεδομένων, προγραμματιστές

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνοδοί φορείς
&
εταίροι



Οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, νομικά τμήματα, διαχειριστές κάθε ακινήτου, νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων, που τα χρησιμοποιούν.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

**Περιβάλλον
(μικρο
& μάκρο)**



Στο μικροπεριβάλλον των χρηστών της νέας υπηρεσίας που θα δημιουργηθεί περιλαμβάνονται οι τρέχοντες και μελλοντικοί ωφελούμενοι των ακινήτων (ευπαθείς ομάδες, προστατευόμενα άτομα, χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών ,οι οικογένειες τους και οι κάτοικοι και επιχειρηματίες στις περιοχές των ακινήτων). Στο μακρο-περιβάλλον περιλαμβάνονται οι φορείς κοινωνικών πολιτικών, οι φορείς πολιτικών ισότητας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και δημοσιονομικής πολιτικής.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληθυσμός - στόχος



Υπηρεσιακοί παράγοντες , Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα , που ζητούν πληροφορίες για την κατάσταση των ακινήτων, την τρέχουσα χρήση τους και τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρωτόκολλο παροχής
της υπηρεσίας



Για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, τα τελικά διαθέσιμα υποθέματα και εργαλεία θα πρέπει να διαθέτουν γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστα οικονομικά, τεχνικά, γεωγραφικά και διοικητικά δεδομένα για κάθε ακίνητο.

Η έκθεση απογραφής των ακινήτων θα περιλαμβάνει για κάθε ακίνητο:

- έκθεση ελέγχου τίτλων,
- έκθεση νομικού ελέγχου,
- έκθεση απαραίτητων περαιτέρω ενεργειών για την νομική ωρίμανση του ακινήτου
- τεχνικό δελτίο κατάστασης ακινήτου και φωτογραφίες
- έκθεση τεχνικού ελέγχου και εκτίμηση αξίας ακινήτου
- έκθεση απαραίτητων περαιτέρω ενεργειών για την τεχνική ωρίμανση του ακινήτου

Το τεύχος για την απλοποίηση της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας θα περιλαμβάνει: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (διοικητική διάρθρωση, διαδικασίες και υφιστάμενο νομικό πλαίσιο) και πρόταση για την αναδιοργάνωση, απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της και οδηγίες και εργαλεία για την υποστήριξη της διοίκησης

Ο κάθε ψηφιακός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Τίτλους κυριότητας (διαθήκη αρχική ή μεταγενέστερη τροποποίηση και αποδοχή κληρονομιάς από το δημόσιο, Συμβόλαια αγοράς ή απαλλοτρίωσης, Απόφαση παραχώρησης κλπ.)
2. Μεταγραφές στο υποθηκοφυλακείο υπέρ Υπουργείου Εργασίας μαζί με την περιγραφή του ακινήτου
3. Γεωχωρικός εντοπισμός ακινήτου με συντεταγμένες ή απόσπασμα κτηματολογίου (εφόσον έχει γίνει κτηματογράφηση)
4. Πολεοδομικά : Τοπογραφικό διάγραμμα , Αρχιτεκτονικά διαγράμματα ,Άδεια οικοδομής , Φωτογραφίες
5. Λοιπά στοιχεία (π.χ. Χρήση ακινήτου (Αποφάσεις παραχώρησης χρήσης (τις πιο πρόσφατες), Μισθωτήρια συμβόλαια (τα πιο πρόσφατα) Εκτίμηση αξίας ακινήτου με βάση τις εμπορικές και αντικειμενικές αξίες έγγραφα που περιγράφουν αντιδικίες, χρέη, εκκρεμότητες κλπ.)

Το πληροφοριακό σύστημα θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: Διαχείριση Ψηφιακών φακέλων ακινήτων, Μητρώο ακινήτων (διαλειτουργικότητα με ΜΑΠ), Παρακολούθηση μισθωμάτων (διαλειτουργικότητα με ΜΑΠ), Χαρτογραφική εφαρμογή γεωχωρικού εντοπισμού ακινήτου. Το πληροφοριακό θα χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι χρήστες (~50) από τις υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας, της Γ.Γ. Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΠΕ 1.1 Προετοιμασία φυσικού αρχείου ακινήτων της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς ψηφιοποίηση

ΠΕ 1.2 Τεχνική υποστήριξη σε θέματα κτηματογράφησης, τακτοποίησης και εκτίμησης ακινήτων στις υπηρεσίες της Γ.Γ. Π

«Επιστημονικός Σύμβουλος του Έργου»

Κόστος 8.400 € - Διάρκεια 6 μήνες – Ανάθεση σε εμπειρογνώμονα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

Π 2.1 «Έκθεση νομικού και τεχνικού ελέγχου για 145 ακίνητα»

Π 2.2 «Τεύχος πρότασης αναδιοργάνωσης και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας»

Π 2.3 «Πλήρης Ψηφιακός Φάκελος Ακινήτου για 145 ακίνητα»

Νομικός και Τεχνικός έλεγχος, ψηφιοποίηση και διοικητική αναδιοργάνωση, απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Γ.Γ. Πρόνοιας

190.000 € - Διάρκεια 6 μήνες – Ανάθεση σε ανάδοχο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3

Π 3.1 Τεύχος προδιαγραφών πληροφοριακών εφαρμογών»

Π 3.2 Ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακινήτων

Π 3.3 Εγχειρίδιο χρήσης και εκπαίδευση υπαλλήλων και χρηστών

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας»

75.000€ - Διάρκεια 7 μήνες – Υλοποίηση με ίδια μέσα με πρόσληψη προγραμματιστών με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Συνολική Διάρκεια Έργου : 19 μήνες

Συνολικός Προϋπολογισμός : 253.400 €