

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τίτλος Μαθήματος:

Μάθημα: Παρακολούθηση και έλεγχος έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Θεματική: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Διαδικασίες)

Διαδικασίες με μία εικόνα


ERGORAMA

Ελλάδα 2.0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
 ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ

ARACHNE

European Commission | FENIX - Recovery and Resilience Facility

e-ΠΔΕ



promitheus
 promitheus.gov.gr

Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Συμπλήρωση και Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ)

Η υποβολή του ΤΔΕ στην ΕΥΣΤΑ συνιστά αίτηση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Το ΤΔΕ αποτυπώνει το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών της δράσης/ έργου σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο και την επίτευξη των οροσήμων, των στόχων και των κοινών δεικτών.

Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) και υποβάλλεται από το Υπουργείο Ευθύνης (ΥΕ) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΑΑ (ΟΠΣ ΤΑ)

Το ΤΔΕ πρέπει περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πυλώνας, Άξονας, Είδος Δράσης, Ορόσημα Πληρωμής, Επιχειρησιακά Ορόσημα, Στόχοι, Δείκτες)

Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Υποβολή μέσω ΟΠΣ ΤΑ - Βήματα



Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση


- Σε περίπτωση **συνέργειας, συμπληρωματικότητας/επέκτασης** του προς ένταξη έργου, με έργο που χρηματοδοτείται ή προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της Ένωσης, αναφέρεται και τεκμηριώνεται η διάκριση του φυσικού αντικείμενου και των δαπανών που περιλαμβάνονται στο χρηματοδοτούμενο έργο σε σχέση με το προτεινόμενο προς ένταξη στο ΕΣΑΑ, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η μη ύπαρξη **διπλής χρηματοδότησης**.

Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Συνοδευτικά Έγγραφα


Πέραν του
ακριβούς
αντιγράφου του
ΤΔΕ, πρέπει να
αναρτώνται
συμπληρωματικά:

- Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να υλοποιήσει το έργο.
- Ειδικές άδειες ή και διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να ωριμάσει το έργο.
- Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
- Έγγραφα σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης που έχουν ολοκληρωθεί.
- Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του ΤΔΕ έχει ήδη δημοσιευτεί η Διακήρυξη ή/και έχει υπογραφεί η σύμβαση του έργου, ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ υποβάλλονται επιπλέον και όλα τα σχετικά έγγραφα,
- Αντίστοιχα, και στις περιπτώσεις έργων, που η υλοποίησή τους πραγματοποιείται με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ο ΦΥ υποχρεούται να υποβάλει ως συνοδευτικά έγγραφα του ΤΔΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα

Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Έκδοση Απόφασης Ένταξης στο ΕΣΑΑ



Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης στο ΕΣΑΑ



Διαδικασία Δ1 – Ένταξη Έργων – Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

Ανάκληση της απόφασης ένταξης από την ΕΥΣΤΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα:

Σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους της Απόφασης Ένταξης

Τεκμηριωμένες αδυναμίες εκτέλεσης

Ο ΦΥ αρνείται να συμμορφωθεί με συστάσεις που του έχουν απευθυνθεί

Συντρέχει άλλη βάσιμη αιτία διακοπής της χρηματοδότησης της Δράσης/Έργου

Διαδικασία Δ2 – Ωρίμανση Έργου

Τα δελτία προόδου ενεργειών ωρίμανσης δημιουργούνται και υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) κατά την ένταξη του έργου και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

- Με τον τρόπο αυτό, η ΕΥΣΤΑ δύναται να ενημερωθεί **εγκαίρως** για τα προβλήματα που ανακύπτουν στα επιμέρους στάδια μίας σύμβασης/υποέργου, ώστε να αναληφθούν εγκαίρως οι κατάλληλες ενέργειες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των σχετικών Οροσήμων & Στόχων.

Το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου αποτυπώνει:

- Τις Ενέργειες Ωρίμανσης των συμβάσεων/υποέργων σε κάθε στάδιο τους (Σε εξέλιξη, Ολοκληρωμένο).
- Τα Στάδια Εξέλιξης των ενεργειών Απόκτησης Γης ειδικά για τα υποέργα με είδος «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ».

Στην ιστοσελίδα Ελλάδα 2.0, στο πεδίο: Διαχείριση Δράσεων & Έργων, έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο Παρακολούθησης Έργων – Δελτίο Προόδου Ενεργειών ωρίμανσης Έργου, με αναλυτικές επικαιροποιημένες Οδηγίες για του χρήστες.

Διαδικασία Δ2 – Ωρίμανση Έργου– Εφαρμογή

- Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΑΑ και βρίσκονται σε στάδιο πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την έκδοση Εγκριτικής Απόφασης για τις ενισχύσεις.
- Δεν απαιτείται επομένως για τα έργα που πιθανόν να έχουν συμβασιοποιηθεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου.
- Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ακολουθεί η διαδικασία παρακολούθησης των έργων.


Διαδικασία Δ2 – Ωρίμανση Έργου– Υποχρεώσεις Φορέων

Ο ΦΥ οφείλει να ενημερώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου **μια φορά τον μήνα**, καθώς και κάθε φορά που:

✓ μία ενέργεια **δεν επιτυγχάνεται** εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

✓ παρουσιάζεται πρόβλημα ή **εμπλοκή** στην υλοποίησή της.

Το Δελτίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του χρόνου για την ολοκλήρωση των Έργων και διευκολύνει το έργο των ΦΥ, άλλα και του αρμόδιου ΥΕ που παρακολουθεί τις κρίσιμες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης.



Διαδικασία Δ2 – Ωρίμανση Έργου– Κατηγορίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

A) Δημόσιες Συμβάσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ)
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ/ΕΚΔΟΣΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

(B) Προσκλήσεις Ενισχύσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(Γ) Μεταρρυθμίσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία Δ4 – Πότε εφαρμόζεται η Διαδικασία;

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται για τις Δράσεις και τα Έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ και υλοποιούνται μέσω

Πρόσκλησης Κρατικών Ενισχύσεων

....όπου «**Πρόσκληση**» εννοούμε κάθε είδους ανοιχτή προκήρυξη προς δυνητικούς Δικαιούχους / Τελικούς Αποδέκτες κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Διαδικασία Δ4 – Τι πρέπει να προσέξουμε;

Για τις Δράσεις προς Φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα το σχέδιο της Πρόσκλησης υποβάλλεται για γνωμοδότηση στην **Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)** του Υπουργείου Οικονομικών

.... το τελικό σχέδιο που υποβάλλει ο ΦΥ οφείλει να αναμορφώνεται με σημεία επισήμανσης της **ΚΕΜΚΕ** και να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαδικασία Δ4 –Συνοδευτικά Έγγραφα Τεκμηρίωσης

**Βασικά
στοιχεία της
Πρόσκλησης
που
υποβάλλονται
από τους
Φορείς
Υλοποίησης:**

- Δικαιολογητικά υποβολής & ένταξης
- Παραδοτέα πιστοποίησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου
- Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)
- Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής & κριτήρια αξιολόγησης
- Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης
- Άλλα παραρτήματα εφόσον απαιτούνται από την οικεία Πρόσκληση
- Ορισμός ΜΜΕ
- Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

Διαδικασία Δ4 – Σημεία Ελέγχου

Ιδιαίτερα Σημεία Ελέγχου:

- Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης (Πλαίσιο - Ταυτότητα Δράσης - ΦΥ)
- Ορόσημα & Στόχοι / Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις / Κοινοί Δείκτες
- Δικαιούχοι της Ενίσχυσης (προϋποθέσεις συμμετοχής - επιλέξιμες δραστηριότητες)
- Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
- Προϋπολογισμός --- Χρηματοδοτικό σχήμα --- Όρια ενίσχυση
- Διάρκεια Υλοποίησης
- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης & Κριτήρια Αξιολόγησης
- **Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕΠ)**

Διαδικασία Δ4 – Αποτελέσματα Εξέτασης

Το αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνεται στην Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Πρόσκλησης Ενισχύσεων στο ΟΠΣ ΤΑ

- Δ4_Ε1 Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Πρόσκλησης Ενισχύσεων
- Δ4_Ε2 Σχέδιο Σύμφωνης Γνώμης

Η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΤΑ αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Δράσης / Έργου

Διαδικασία Δ7 – Υποβολή Δελτίου Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων

Βήμα 1: **Ο ΦΥ** συλλέγει όλα τα απαραίτητα εγγράφων για την **επαρκή τεκμηρίωση** της επίτευξης

Βήμα 2: **Ο ΦΥ** υποβάλει επικαιροποιημένο **Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης / Έργου Ενισχύσεων** όπου αποτυπώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί

Βήμα 3: **Ο ΦΥ** συμπληρώνει το Έντυπο Δ7_E1 Δελτίο Επίτευξης Οροσήμων & Στόχων Έργου αμελλητί κατά την επίτευξη του Οροσήμου και **πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής του** όπως ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου

Διαδικασία Δ7 – Οροσήμων Νομοθετικής Φύσης / Μεταρρυθμίσεις

Ειδικά για τις περιπτώσεις Οροσήμων νομοθετικής φύσης ή Οροσήμων που αφορούν μεταρρυθμίσεις η επίτευξη αυτών δηλώνεται στο ΟΠΣ από **το Υπουργείο Ευθύνης** υποβάλλοντας το Δελτίο Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων Έργου με την απαραίτητη τεκμηρίωση και **επιβεβαιώνεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης**

Ευχαριστούμε

<https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/>