
ΜΕΡΟΣ Α’
Θεσμικό ΠΛΑΙΣΙΟ

υλοποίησης έργων 

ΜΕΡΟΣ Α’

27η Σειρα, Ειδική φάση σπουδών

Αννα Κανακάκη, ΜΒΑ ΜSc IPMA 



Η εισηγήτρια…

• Στέλεχος ΜΟΔ ΑΕ (2000), Προϊσταμένη Ομάδας ΥΔ Αναπτυξιακού Νόμου

• Ειδικός Επιστήμονας ΕΑΑΔΗΣΥ ( 3 έτη), Οργανωσιακή Ανάπτυξη & Επ. 
Σχεδιασμός

• Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΠ/ Αξιολογήτρια έργων & (10+ έτη) – EC, ΕΠ&ΠΕΠ 
(Υγεία, απασχόληση, Επαγγελματική & Αρχική Κατάρτιση , έρευνα, δια-
συνοριακή συνεργασία, οργανωσιακή ανάπτυξη, δημοκρατικοί θεσμοί)

• Πιστοπ. Διαχειρίστρια Εργων από 2008, ΙΡΜΑ

• Μέλος Ομάδων Εργασίας και Δικτύων ΕΕ (2009- σημερα)

• Εισηγήτρια (Senior Lecturer) ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ/ΕΣΤΑ Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Βερολίνου, EIPA, LEXXION

Προσωπικά projects : # GovTech Revolution !



Όνομα

Σπουδές

“Από την Γενική Φάση Σπουδών περισσότερο

έντονα θυμάμαι … »

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ



ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ

• Ανάλυση Ενδιαφερομένων 
μερών

• PESTEL , SWOT

• Έκθεση Ανάλυσης Προβλήματος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ 
& ΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

• Μελέτη Εναλλακτικών Λύσεων/ Cost-
Benefit

• ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (αλυσίδες, 
δείκτες, παραδοχές)

• LogFRAME

ΩΡΙΜΑΝΣΗ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

• Αναλυτικά Σχέδια, Project 
Chart

• Διασφάλιση πόρων

• Οργανωτική δομή
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Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Υπ. Ανάπτυξης

Φορεας
Χρηματοδότησης 1

Διατάκτης

Δικαιούχος 1
Υπηρεσίες ΦΧ

Δικαιούχος 2

Συνολικές 
Προτάσεις ΦΧ
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Συλλογικές 
Αποφάσεις ΦΧ

Πιστώσεις 
για νέα 

έργα

Πιστώσεις 
για παλιά 

έργα

Μεταφορά 
πιστώσεων σε 

λογαριασμό ΦΧ 
στην ΤτΕ
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Κανακάκη, 2021

Σημείο Ευελιξίας του 
Συστήματος

Δικαίωμα για 
Υπερδεσμευση 30%



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Σ.Α) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση 
Συλλογικών Αποφάσεων
Και Έργων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνη γνώμη για την Χρηματοδότηση Συλλ. Αποφάσεων (Σ.Α)

Κοινοποίηση πίστωσης λογαριασμών έργων / χρέωση 
λογαριασμού Σ.Α

Χρηματοδότηση Συλλογικών
Αποφάσεων (Σ.Α) και έργων

Χρηματοδότηση Συλλογικών
Αποφάσεων (Σ.Α) και έργων

Κοινοποίηση
πίστωσης λογαριασμών

έργων / χρέωση λογαριασμού Σ.Α

Αιτήματα για χρηματοδότηση Συλλογικών 

Αποφάσεων (Σ.Α)

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις

Απαντήσεις - Διευκρινήσεις

Κατανομή πίστωσης
λογαριασμών έργων

Κοινοποίηση πίστωσης
λογαριασμών έργων /
χρέωση λογαριασμού Σ.Α

6Κανακάκη, 2021



Το εργαστήριο ΘΠΥΕ. ….

• Ωρίμανση της πρότασης λύσης

• Ολοκλήρωση του μοντέλου παρέμβασης

• Προετοιμασία για υποβολή και εύρεση Πρόσκλησης

• Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου πρότασης

• Υλοποίηση : ίδια μέσα ή ανάθεση ;

• Φάσεις, Βήματα και προκλήσεις στη διαδικασία ανάθεσης

• Σχεδιασμός της επικοινωνίας του έργου



ΕΥΡΩΠΗ 2030

Κοινοτικές 

Στρατηγικές 

Κατευθύνσεις 

Για την Συνοχή

Στρατηγικές 

Κατευθύνσεις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση

Στρατ. Κατευθύνσεις για 

την απασχόληση

Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΕ

Εταιρικό Συμφωνο

Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο για την 

Απασχόληση

Εθνική Στρατηγική για 

την Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση

Περιφερειακή 

Πολιτική ΕΕ

ΨΗΦΙΑΚΗ 

Πολιτική

Πολιτική 

Απασχόλησης
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Επιχειρησιακά 

Προγράμματα

Έργα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



Κανακάκη, 
2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ 
IMPLEM. BODIES, 
PR. PROVIDERS, 
APPLICANTS

ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, & ΠΙΣΤΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΑ/ 
MA/IB

EUROPEAN COMMISSION 
EUROPEAN COUNCIL
EUROPEAN PARLIAMENT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ & ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΙΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ULTIMATE BENEFICIARIES

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Κ-Μ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΞΟΝΕΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ 
Grant Schemes

ΤΑΜΕΙΑ ΕΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

Συγχρηματοδ
οτούμενα 

Έργα 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΔΕ



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Πρόβλημα και Λύση



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – Τα ακίνητα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ακίνητα

Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης 
και Αλληλεγγύης 

Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας 
και Τεχνικών Εργων

Δ/νση Εσόδων και 
Περιουσίας

2012

4075/1012 (ΦΕΚ Α’89) 



• Προσδιορίστε το πρόβλημα. Υπάρχουν 
ποσοτικοποιημένες διαστάσεις του;

• Σκεφτείτε άλλους φορείς με παρόμοιο πρόβλημα
• Προσδιορίστε την Λύση
• Σκεφτείτε άλλες εναλλακτικές λύσεις…



Κύκλος μιας παρέμβασης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣ-

ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΛΥΣΗ

ΟΛΟΚΛΗ-

ΡΩΣΗ 

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΡΓΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παραγωγική 

φάση

Ανάγκες, περιορισμοί,

ιστορικό, περιβάλλον,

ενδιαφερόμενα μέρη,

Κριτήρια στόχων

Εναλλακτικές, Αξιολόγηση, 

επιλογή προτιμητέας, 

συμφωνίες.

Χρονικός& οικ/κος 

προγραμματισμός, 

τεχνολογικά πρότυπα

Αναθέσεις 

Παρακολούθηση, 

έλεγχος, ενδιάμεση 

αξιολόγηση

Alpha, beta version

Πιστοποίηση, παραλαβή εκροών, 

παράδοση& λειτουργία

Αποτελέσματα

Αξιολόγηση - σύγκριση 

με αρχικό στόχο/ 

πρόβλημα/ανάγκες

13

Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης



A.Kanakaki, November 2012

Ορισμός των «αποτελεσμάτων»

 Έγγραφο ΕΕ, Nov ’11:

 The intended result is the specific dimension of well-being and progress for 

people that motivates policy action, i.e. what is intended to be changed. The 

notion of change also comprises changes in behaviour, social practices, institutions 

etc.

 Outputs are the direct products of programmes, they are intended to contribute 

to results.

 Σχόλιο: Αναγνωρίζεται θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας εκροής και ενός 

αποτελέσματος και είναι η διαφορά κυριότητας από τον παραγωγό στον χρήστη (a 

shift of ownership ).

Όσο ένα παραδοτέο δεν χρησιμοποιείται είναι απλώς «εκροή». 

Παράδειγμα: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

εκροή= το έτοιμο πρόγραμμα ή/και η διεξαγωγή του.

αποτέλεσμα = η πιστοποιημένη γνώση/δεξιότητες, που μπορεί να μπει σε εφαρμογή

*MONITORING AND EVALUATION OF EUROPEAN COHESION POLICY - EUROPEAN 

REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND COHESION FUND –CONCEPTS AND 

RECOMMENDATIONS. 



Λογική της παρέμβασης και εργαλεία σχεδιασμού

Εισροές

(inputs)

Εκροές ΤΠΕ

(outputs)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποτελέσματα από χρήση 

(results)

Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Σχετικότητα

Επιπτώσεις 

(impacts)

Πρόβλημα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

έργο

Διατηρησιμότητα, Πολλαπλασιαστικές Επιπτώσεις 



Μελέτη Περίπτωσης: 
Έργο E-Μoυσείο Μάχης 
Μαραθώνα …

Απόδοση 
αποτελεσμάτων 
στην παρέμβαση
(attribution)

Παραδοχές…

- Υπάρχει πολύτιμο υλικό αρχείου
- Υπάρχει ενδιαφέρον για το υλικό
-δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια ψηφιοποίησης του 
υλικού και λειτουργίας, του Ε-Μουσείου
-υπάρχει πρόσβαση για ψηφιακές «επισκέψεις»

Αίτιο- αιτιατό
(cause& effect)

(επαλήθευση των 
παραδοχών)ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΙ

↑ Αύξηση ενδιαφέροντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ι
Πρόσβαση επισκεπτών

 Μείωση εμποδίων

ΕΚΡΟΕΣ

Ε-μουσείο, 

campaign 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργία υποδομής 

και ψηφιακού 

περιεχομένου

Καμπάνια ενημέρωσης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

↑ Αυξηση επισκεψιμότητας

, αναγνώρισης

ΕΙΣΡΟΕΣ

πόροι

Μελέτες

ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση της 

επισκεψιμότητας

Ανάδειξη της 

οικουμενικότητας

Ανάγκες:

Υλικό που χρήζει 

ανάδειξης

Ευκαιρίες 

προσέλκυσης



ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ 
(Για να επιτευχθεί ο στόχος ….)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ : Απορρύπανση,
βιοποικιλότητα, ισορροπία

% Βελτίωσης σε δείκτες 
βιοποικιλότητας  και ρύπανσης 
στο υδάτινο περιβάλλον 

Μελέτη Δεν υπάρχουν άλλες πηγές 
ρύπων και έχουν γίνει οι 
απαραίτητες ενέργειες
αποκατάστασης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Γίνεται επεξεργασία των λυμάτων και
απελευθερώνεται ασφαλές για το ποτάμι 
νερό

%/ # 

BOD 

COD

Κυβ.μ. 
επεξεργασμένων/ημερισίως

Στοιχεία 
ανεξάρτητ
ου 
εργαστυη
ρίου

Η δυναμικότητα είναι 
επαρκής για την ανάγκη, ο 
σταθμός λειτουργεί σμφ
προδιαγραφές

ΕΚΡΟΕΣ:

Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού έτοιμος
και συνδεδεμένος με το δίκτυο αστικών
λυμάτων

# κυβικών δυναμικότητας 
καθαρισμού λυμάτων έτοιμα 
προς χρήση

Πρακτικά
παραλαβή
ς και 
σύνδεσης

Υπάρχει συμβατότητα, οι 
συνδέσεις γίνονται 
εγκαίρως, δεν υπάρχουν 
αντιδράσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Κατασκευή σταθμού βιολογικού 
καθαρισμού

% υλοποίησης κατασκευής Λογαριασ
μοί Εργου

Εχουν εκδοθεί όλες οι 
άδειες 
Εχει υπογραφεί δημόσια 
σύμβαση ανάθεσης



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Λογική της Παρέμβασης



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΓΠ- ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ…

Φορέας 
Υλοποίησης

Ιδιοι πόροι,

Τεχνο-

γνωσία

ΕΣΠΑ

(inputs)

ΕΚΡΟΕΣ

Έτοιμη υποδομή, 

πρότυπα & πλαίσιο για
την παραγωγή ψηφιακής
υπηρεσίας.

145 ψηφιοποιημένοι
πλήρεις φάκελοι ακινήτων

15 εκπαιδευμένοι
χρήστες
3ενέργειες ενημέρωσης
χρηστών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

145 ψηφιακοί 
φάκελοι

15 εκπαιδευμένοι 
χρήστες

Εξοπλισμός και 
Εφαρμογή σε 
λειτουργία

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Υπηρεσία παρέχεται σε 
2-15 μέρες (σύγκλιση με 
μ.ο. ΕΕ)

Μείωση διοικ. 
κόστους

Αύξηση εσόδων από 
αξιοποίηση

Πρόβλημα: Χαμηλές επιδόσεις ΓΓΠ στην 
διαχείριση των ακινήτων της σε σχέση με 
μ.ο. ΕΕ

Ανάλυση…

Σύνθεση

Ενεργειες:

- Αξιολόγηση πληρότητας φακέλων, επαλήθευση στοιχείων ακινήτων

- Συμπλήρωση και Ψηφιοποίηση φακέλων 145 ακινήτων

- Δημιουργία Εφαρμογής ψηφιακής διαχείρισης 145 ακινήτων και 
σχεδιασμός νέας ψηφιακής υπηρεσίας (e-service) 

- Εκπαίδευση 15 υπαλλήλων αρμόδιων υπηρεσιών

- Επικοινωνία προς εξυπηρετούμενους



ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ (Για να επιτευχθεί ο στόχος.)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ : 
Τα ακίνητα αξιοποιούνται καλύτερα
Σύγκλιση δεικτών DESI ΕΛ-ΕΕ

% αύξησης εσόδων από την 
αξιοποίηση ακινήτων 
% δεικτών DESI της Ελλάδας στο 
μ.ο της ΕΕ

Γενικό
Λογιστήρι
ο
DESI

Τα ακίνητα έχουν την δυνατότητα να 
αξιοποιηθούν δημιουργώντας έσοδα
Εξέλιξη μ.ο. της ΕΕ σύμφωνα με πρόβλεψη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης 
ακινήτων παρέχονται γρήγορα και αξιόπιστα

Νομικά πρόσωπα και πολίτες ενημερώθηκαν 
και χρησιμοποιούν την νεα υπηρεσία.

# υπηρεσιών ΓΓΠ, που αποκτούν 
ψηφιακή διαχείρισης 
# ημερών απόκρισης σε αίτημα 
ερώτημα κατά μ.ο.
# πολιτών & νομικών προσώπων, 
που εξυπηρετούνται μηνιαία

Ψηφιακή 
πλατφόρμα

Ενδιαφέρον χρηστών για ψηφιακές 
υπηρεσίες
Πρόσβαση των χρηστών/κάλυψη πληθυσμού. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει 
υψηλή πολιτική προτεραιότητα. 

ΕΚΡΟΕΣ: Έτοιμη υποδομή, πρότυπα και
θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή ψηφιακής
υπηρεσίας προς ενδιαφερόμενους.

145 ψηφιοποιημένοι πλήρεις φάκελοι
ακινήτων 15 εκπαιδευμένοι χρήστες
3 ενέργειες ενημέρωσης χρηστών

# τύπων αιτημάτων/ερωτημάτων,
που εξυπηρετηθούνται ψηφιακά.
% φακέλων ακινήτων που είναι 
πλήρεις και ψηφιακοί
# στελεχών, που εκπαιδεύτηκαν 
ως πάροχοι της υπηρεσίας

Πρακτικά 
παραλαβής
, Εκθέσεις 
υλοποίησης

Ενδιαφέρων συμβαλλόντων ( ανάδοχοι , ίδιοι
πόροι)
Αντιμετώπιση αντίστασης στην αλλαγή. Τα 
στοιχεία ακινήτων είναι εφικτό να 
συμπληρωθούν με πρόσθετα στοιχεία εντός 
του διατιθέμενου προϋπολογισμού.  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Αξιολόγηση πληρότητας φακέλων,
επαλήθευση στοιχείων ακινήτων. Συμπλήρωση 
και Ψηφιοποίηση φακέλων 145 ακινήτων

Δημιουργία Εφαρμογής ψηφιακής διαχείρισης 
145 ακινήτων και σχεδιασμός νέας ψηφιακής 
υπηρεσίας (e-service) 

Εκπαίδευση 15 υπαλλήλων αρμόδιων 
υπηρεσιών, Επικοινωνία προς 
εξυπηρετούμενους

# στοιχείων ακινήτων, που 
ψηφιοποιούνται
# εκθέσεων ταυτότητας ακινήτων 
# προγραμμάτων εκπαίδευσης 
χρηστών
# ανθρωπομηνών
εμπειρογνωμοσύνης που 
προμηθευεται

Αρχείο των 
ομάδων 
υλοποίησης
, εκθέσεις 
υλοποίησης

Διασφάλιση πόρων
Θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τις ενέργειες 
διαλειτουργικότητας και ψηφιοποίησης
Πολιτική κάλυψη 
Επάρκεια σε hardware

Διαθεσιμότητα ιδίων πόρων για ενέργειες με 
αυτεπιστασία…



\

Παρέμβαση

Καθοριστές

Determinants

Change model

Διατάξεις 

Εφαρμογής 

Προγράμματος 

( θεσμικό πλαίσιο) 

Περιβάλλον: αρμοδιότητες, ηγεσία, 

νομιμοποιητικοί φορείς, εταίροι (ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ)

Μοντέλο 

Δράσης

Πόροι

5.Είναι το μοντέλο 

παρέμβασης πλήρες 

και τεκμηριωμένο;

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

1. Υπάρχουν οι κατάλληλες 
διατάξεις εφαρμογής, 
χρηματοδότηση  και 
λειτουργικό πλαίσιο 

υλοποίησης;
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

2. Οι αιτιολογικές σχέσεις μεταξύ 

των παραγόντων αλλαγής είναι 

σαφείς και τεκμηριωμένοι ;

Αποτελέσματα

Σχεδιασμός Αλλαγής – Περίπτωση «Ψηφιοποίηση αρχείου ΓΓΠ»

© Benedict Wauters / Latitude C&T

Ανάγκες
Πρόβλημα

Υπάρχει 

σημαντική 

ανάγκη, που 

καλύπτεται;

ΣΚΟΠΙΜΟ-

ΤΗΤΑ

3. Η σχέση παραγόντων αλλαγής και 

αποτελέσματος πειστική)?

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4. Εϊναι τα αποτελέσματα αρκετά σε σχέση με τους 

πόρους ( ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)
Πηγή : Chen

Θεωρία αλλαγής



© Benedict Wauters / Latitude C&T

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υλοποιητές
(πάροχοι της 
υπηρεσίας)

•Διαπιστευτήρια

•Προσόντα

•Δέσμευση/Ownership

•Ενθουσιασμός

•Micro-υποστήριξη: 
κοινωνική, εργοδότης, 
οικογενειακή, δομές , 
μεταφορές κλπ
•Macro-υποστήριξη: 
κοινωνικές νόρμες, 
κουλτούρα, πολιτική, 
οικονομική κατάσταση.

Συνοδοί φορείς
& 

εταίροι

Περιβάλλον 

( μικρο

& μάκρο)

Φορείς, που υποστηρίζουν 

ή/και επιβαλλονται από 

Νομοθεσία

Σ
υ
νε

ρ
γα

σ
ία

 σ
ε 

σ
χε

δ
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σ
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ό
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α
ι 

π
α

ρ
α

κ
ο
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ύ
θ
η
σ
η Πρωτόκολλο παροχής 

της υπηρεσίας

• Πρωτόκολλα παρέμβασης , 
κατηγορία πράξης, δράσεις, 
χρονοδιάγραμμα. 
• Πρωτόκολλο υποδοχής, επιλογής, 
εξυπηρέτησης «ωφελούμενου», 
καταμερισμός αρμοδιοτήτων ( ποιος 
κάνει τι), κανάλια επικοινωνίας (face 
to face, mail, etc.)

Πληθυσμός - στόχος

• Επιλέξιμοι χρήστες( γεωγραφικά, 
δημογραφικά, εισοδηματικά,)
•Περιγραφή της πραγματικής ανάγκης του 
τελ. ωφελούμενου. 
•Εκτίμηση της διαθεσιμότητας του 
ωφελούμενου, ψυχική διάθεση και 
σωματική ικανότητα, προσβασιμότητα

Φορείς 

Υλοποίησης

•Τεχνολογική , στελεχιακή, 
θεσμική επάρκεια. 
•Επάρκεια διαχείρισης έργων. 

Πηγή: Chen/ Β.Wauters



Εργασία κατανόησης…

• Προσδιορίστε στην περίπτωση της ψηφιοποίησης αρχείου ακινήτων 
της ΓΓΠ το μοντέλο δράσης και ειδικότερα :

• Φορέα υλοποίησης

• Υλοποιητές και πρωτόκολλο υλοποίησης

• Συνοδούς φορείς

• Ωφελούμενους (πληθυσμός- στόχος)

• Μικροπεριβάλλον

• Μάκροπεριβάλλον



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ εργαστηρίου….

• Μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερο από έναν δείκτη εκροών και 
αποτελέσματος; 

• Κάθε παραδοχή στο λογικό διάγραμμα είναι ένας κίνδυνος. Υπάρχει 
κάποια ενέργεια, που μπορείτε να προτείνετε για να 
αντικαταστήσετε κάποια παραδοχή με βεβαιότητα; 

• Θα μπορούσαν οι εργασίες του έργου να οργανωθούν σε 
διαφορετικά «Πακέτα»; 



ΜΕΡΟΣ Α’ ΙΙ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΕΡΓΟ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ;



Νομικές Μορφές Ενωσιακής
Χρηματοδότησης

 Έπαθλα (Awards/Prizes)

 Χρηματοδοτικά Μέσα (Financial Instruments)

 Επιδοτήσεις (Grants)



Νομικές Μορφές Ενωσιακής
Χρηματοδότησης (3)
Έπαθλα (Awards/Prizes)



Νομικές Μορφές Ενωσιακής 
Χρηματοδότησης (3)
Έπαθλα (Awards/Prizes)

• Αριστεία

• Συμβολική βράβευση

• Χωρίς δεσμεύσεις για την διάθεση των πόρων

• Μόνη υποχρέωση – Δημοσιότητα !



Νομικές Μορφές Ενωσιακής
Χρηματοδότησης (3)

• Επιδοτήσεις (Grants)

 Έπαθλα (Awards/Prizes)

 Χρηματοδοτικά Μέσα (Financial Instruments)



Νομικές Μορφές Ενωσιακής Χρηματοδότησης 
(4)

• Γενικές Αρχές Επιδοτήσεων

Διαφάνειας και Ίσης Μεταχείρισης

Μη Σωρευτικότητας

Μη Αναδρομικότητας

 Συγχρηματοδότηση 

Μη Αποκόμισης Κέρδους



ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( διαφορές)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(«ευρωπαϊκά», «ανταγωνιστικά»)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –
SHARED MANAGEMENT

Μια Πρόσκληση για όλη την ΕΕ Πρόσκληση μόνο σε επίπεδο Κ-Μ ή και 
Περιφέρειας

Ζητήματα με Ευρ. προστιθέμενη αξία Εθνικές προτεραιότητες

Πιλότοι, Καινοτομία, Ερευνα Ωριμες παρεμβάσεις και επενδύσεις

Διάρκεια υλοποίησης – 1 έως 3 έτη Διάρκεια έως και 5-6 έτη

Εταιρικό σχήμα υποχρεωτικό Εταιρικό σχήμα προαιρετικό 

Διακρατική συνεργασία υποχρεωτική, συντονιστής Διακρατική συνεργασία προαιρετική

Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου Εντυπη υποβολή φακέλου

Υποχρεωτική ιδία συμμετοχή Συγχρηματοδότηση 100%

Παρακολούθηση με λίγες , αλλά ουσιαστικές 
εκθέσεις 

Παρακολούθηση κυρίως οικονομική και 
συμμόρφωση με κανόνες, ΟΠΣ

Σύμφωνα με το μοντέλο διαχείρισης 
διακρίνουμε δυο είδη προγραμμάτων



Νέοι Στόχοι για την Πολιτική Συνοχής (Cohesion Policy 
post 2020

Πέντε Θεματικοί 
Στόχοι: 0
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I. Smarter Europe

II. Greener Europe

III. Connected EuropeIV. Social Europe

V. Europe closer to
citizens

The 5 Cohesion post-2020 Objectives

Funds People impacted



TA ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 2021-2027
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)European Regional Development Fund

• Ταμείο Συνοχής (ΤΑ)Cohesion Fund

• ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)European Social Fund Plus

• Ευρωπαϊκών Ταμείο  Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)European Maritime and Fisheries Fund

• Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ)Asylum and Migration Fund

• Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)Internal Security Fund

• Εργαλείο Διαχείρισης Συνόρων και ΒίζαςBorder Management and Visa Instrument

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)European Agricultural Guarantee Fund (EAGF)

• Αγροτικό Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου (ΑΤΑΥ)Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)



Κατανομή των 
πόρων 
σε 
επίπεδο ΕΕ





Χρηματοδότηση για 
ΤΠΕ 2021-2027

A.Kanakaki, November 2019



Χρηματοδότηση για 
ψηφιοποίηση
υπηρεσίας/αρχείου
2021-2027
στην ΕΛΛΑΔΑ
βάσει σχεδίων ΕΠ

A.Kanakaki, November 2019

Η ενίσχυση της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Ελλάδας συνολικά 
ανέρχεται σε 21.179 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές).

 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

 Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

 Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΤΠΑ)

 Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (ΕΤΠΑ,ΤΣ)

 Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών» (ΕΤΠΑ,ΤΣ)

 Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (ΕΤΠΑ)

 Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση &ι

Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΤ+)

 Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+)

 Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΤΔΜ)

 Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΤΘΑΥ).



ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

• Μηχανισμός για την Ανασυγκρότηση και Ανθεκτικότητα (Recovery and 
Resilience Facility) 

• 2021-2027

• ΕΛΛΑΔΑ - 32 δις Ευρώ (επιστρεπτέα και μη επιστρεπτέας ενίσχυση) , 

• 58 μεταρρυθμίσεις που οργανώνονται σε 

• Τέσσερις Πυλώνες





ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  20%+

εμβληματικά έργα σε όλους τους πυλώνες





Η πραγματικη προκληση

«Η πραγματική πρόκληση είναι να διοχετεύσουμε κοινοτικά κεφάλαια 

στις σωστές δομές και δραστηριότητες, 

στο σωστό βαθμό για το σωστό λόγο, 

τη σωστή στιγμή και 

με το σωστό τρόπο.»

Θεοδ. Σκυλακάκης

Αν.Υπουργός Οικονομικών, Μάρτης 31, 2021
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Προγραμματικά Έγγραφα Προγραμμάτων 
κεντρικής διαχείρισης 

• Απόφαση του Προγράμματος
(Programme Decision) 

• Ετήσιο Σχέδιο Εργασιών (Work Plan) 

• Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) 

• Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Call for Proposals)

Α.Κανακακη, 2021

Εταιρικά έγγραφα – Πρόταση – Συμφωνία χρηματοδότησης- Δήλωση 
Δαπανών- Εκθεση Υλοποίησης 



Στάδια υποβολής…



Ερώτηση

• Με ποια κριτήρια αναζητούμε την κατάλληλη πρόσκληση; 
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Κριτήρια Αναζήτησης Πρόσκλησης/Call

• Τυπος Φορέα ( ΚΚ, ΟΤΑ, Πανεπ)

• Χάρτης του έργου (Project Charter) 

• Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα 

(Ανάγκες, πόροι και προτεραιότητες 
του φορέα )

• Χαρακτήρας απαιτούμενων 
δράσεων και δαπανών 

• Δυνατότητες για Εταιρικό σχήμα

• Διοικητική ικανότητα του φορέα & 
των εταίρων 

• Δυνατότητα ίδιας συμμετοχής

• Ωριμότητα της πρότασης

 Πεδίο Πολιτικής και Προτεραιότητες 
Προγράμματος

 Σχέδιο Διαχείρισης (Project 
Management Plans) 

 Χαρακτήρας επιλέξιμων δράσεων 

 Απαιτούμενος βαθμός πολυμέρειας 
(αριθμός εταίρων)

 Είδος των επιλέξιμων φορέων/εταίρων 
του Προγράμματος 

 Απαιτήσεις για Εταιρικό σχήμα 

 Ύψος κοινοτικής (συγ) 
χρηματοδότησης & Ιδίας Συμμετοχής

 Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 
προτάσεων 

 Διαχειριστικές απαιτήσεις του 
Προγράμματος



Τι πληροφορίες βρίσκουμε σε μια 
Πρόσκληση;
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ΜΑΘΗΜΑ 3ο
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Πρόσκληση (Call)

• Δράσεις (στόχοι, τύποι δράσεων) activities/ actions

• Επιλεξιμότητα φορέων, γεωγραφικών ζωνών, ελάχιστο αριθμό 
εταίρων, κριτήρια αποκλεισμού (eligibility criteria)

• Προϋπολογισμός (μέγιστο & ελάχιστο ποσό επιδότησης, 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, co-financing/contribution)

• Χρονοδιάγραμμα (προθεσμίες υποβολής προτάσεων, 
ημερομηνία έναρξης δράσης, διάρκεια δράσεων, 
παρακολούθηση αίτησης) timetable, deadlines, milestones

• Διαδικασία (κριτήρια επιλεξιμότητας - eligibility rules, κριτήρια 
κατανομής- quotas, αναζήτηση εγγράφων/αιτήσεων 
προγράμματος – application forms/docs/templates) 

• Πηγές Πληροφόρησης 





ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 Πρόσκληση Εκσυγχρονισμού Υπηρεσιών ( ΕΠ ΜΔΤ)
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Τί είναι το ΤΔΠ;
• Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης ή Προτασης (ΤΔΠ) ή Αίτησης ή 

(Application form)= βασικά εργαλεία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου αποτύπωσης των στοιχείων και 
χαρακτηριστικών της πράξης, βάσει των οποίων διενεργείται η 
αξιολόγηση της πράξης και η παρακολούθηση της 
υλοποίησής της, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το 
οικονομικό αντικείμενο. 

• Είναι ENIAIO για όλους τους τύπους πράξεων (δημόσιες 
συμβάσεις, παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ, δράσεις ΕΚΤ,εκτέλεση έργων 
με ίδια μέσα, κρατικές ενισχύσεις επιχειρηματικότητας κλπ) 
και για όλα τα Ταμεία (ΕΤΠΑ-Τ.Σ., ΕΚΤ). 

• Εχει σημειακές διαφορές στα Οριζόντια ( Ανταγωνιστικά) 
Προγράμματα της ΕΕ, αλλά κοινά βασικά μέρη….



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ταυτότητα πρότασης και φορέων

Σκοπιμότητα πρότασης  και ωφελούμενοι

Παραδοτέα και αποτελέσματα

Παραδοχές και κίνδυνοι

Αναλυτικά σχέδια (Plans) – χρονικός, 
οικονομικός, διοικητικός σχεδιασμός



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΤΟ ΤΔΠΠ
ΠΡΑΞΗ-

Εκσυγχρονισμός 
….

ΠΕ 1 Σύμβουλος
ΠΕ 2 

Ψηφιοποίηση

ΠΕ 3 –
Πλατφόρμα 

ΠΕ 4 – Πιλοτική 
εφαρμογή


