



ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ*	27 ^η
ΤΜΗΜΑ*	Α' Ειδική Φάση Σπουδών
ΚΥΚΛΟΣ*	
Τίτλος Μαθήματος / Εργαστηρίου*	Θεσμικό Πλαίσιο Υλοποίησης Έργων
Κωδικός Μαθήματος / Εργαστηρίου*	
Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος	Το μάθημα αποτελεί πρακτικό εργαστήριο, που αποσκοπεί στην κατανόηση όλων των φάσεων ενός έργου και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων διαχείρισής του. Θα αναλυθούν τα στάδια από τον σχεδιασμό της χρηματοδότησής του, την προκήρυξη, την κατάρτιση σύμβασης, την παρακολούθηση υλοποίησης και την αξιολόγησή του με θεωρητικές οδηγίες και μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης έργου. Το εργαστήριο είναι χωρισμένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει ως στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών/στριών με τον σχεδιασμό της λογικής της παρέμβασης έως το πλαίσιο του έργου, τη ωρίμανση των έργων βάσει εννοιολογικού πλαισίου και τις πιθανές πηγές διασφάλισης της χρηματοδότησης. Η δεύτερη ενότητα έχει ως στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τη αναζήτηση και κατανόηση πρόσκλησης, την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου και υποέργων. Θα παρουσιασθούν οι διαδικασίες υποβολής και ένταξης έργων καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς, την παρακολούθηση των έργων, τα τυποποιημένα δελτία αναφοράς για την εξέλιξη του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου. Η τρίτη ενότητα έχει ως στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών/στριών με την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, την διατύπωση προτάσεων και τη σύνταξη προκηρύξεων για την υλοποίηση έργων στις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ο τρόπος διοικητικής εφαρμογής του εθνικού θεσμικού πλαισίου και τις οδηγίες της Ε.Ε. και θα αναλυθούν οι βασικές παράμετροι,

* Τα πεδία συμπληρώνονται από την ΕΣΔΔΑ

	οι ενότητες, οι όροι και γενικότερα το περιεχόμενο των προκηρύξεων για όλες τις κατηγορίες έργων. Στην ίδια ενότητα θα παρατεθούν οι όροι και το πλαίσιο επικοινωνίας των έργων με τις υποχρεωτικές ελάχιστες ενέργειες , αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η επικοινωνία
Συνολικές Ώρες	16+2
Στόχος Μαθήματος	Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόσουν σε προσομοίωση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για τον σχεδιασμό ενός έργου, την συμπλήρωση τεχνικού δελτίου και την ωρίμανση των εγγράφων μιας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Θα δοθεί έμφαση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και θα συζητηθούν όλα τα στάδια και το περιβάλλον των έργων από το πλαίσιο σχεδιασμού και την εκτίμηση του κόστους, το σχεδιασμό της χρηματοδότησης, το τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης, τη διακήρυξη, το διαγωνισμό, την κατάρτιση σύμβασης, την παρακολούθηση υλοποίησης, την έκθεση ολοκλήρωσης έως και τέλος – τον σχεδιασμό της επικοινωνίας των έργων και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του..
Ειδικοί στόχοι:	Το σχέδιο μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόστηκαν με γνώμονα να αποτελέσουν μια ολιστική προσέγγιση γνωριμίας των στελεχών με την αναπτυξιακή πρακτική σχεδιασμού και διαχείρισης των παρεμβάσεων, αλλά και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων/ προγραμμάτων ανεξαρτήτως προγράμματος χρηματοδότησης. Οι σημειώσεις συμπληρώνονται με Παράρτημα, όπου φιλοξενούνται για τη Μελέτη Περίπτωσης , τυποποιημένα δελτία και το σύνολο των διαφανειών από τις παραδόσεις του μαθήματος.
• Γνώσεις	• Αναγνωρίζουν τα στοιχεία ωρίμανσης έργου– σημαντικότερα σημεία ανά στάδιο • Περιγράφουν τον τρόπο συμπλήρωσης των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και Υποέργων – ανάθεση και υλοποίηση με ίδια μέσα • Κατανοούν την πρόσκληση για ένταξη έργων και η διαδικασία αξιολόγησης • Αναλύουν τις βασικές αρχές επιλογής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση έργων/υπηρεσιών/αγαθών • Αναγνωρίζουν τα εργαλεία παρακολούθησης υλοποίησης των έργων- περιεχόμενα και περιοδικότητα των Εκθέσεων και αναφορών – η τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου • Κατανοούν τις διοικητικές διαδικασίες για την σύναψη νομικής δέσμευσης • Αναγνωρίζουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις επικοινωνίας των έργων και τον σχεδιασμό της επικοινωνίας.

Δεξιότητες	- Η χρήση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης - Η συμπλήρωση ενός Δελτίου Δαπανών - Ο σχεδιασμός μοντέλου παρέμβασης έργου ΤΠΕ - Επιλογή κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης	
Στάσεις/Συμπεριφορές	- Η αναγνώριση της αξίας πλήρους ορθής και αποτελεσματικής σχεδίασης ενός έργου - Η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής ανάθεσης και υλοποίησης δημόσιας σύμβασης	
Μέθοδοι Διδασκαλίας / Εκπαιδευτικές Τεχνικές	Παρουσιάσεις, εισηγήσεις, παραδείγματα, ερωτήσεις – απαντήσεις, μελέτες περίπτωσης	
Αξιολόγηση Μαθήματος / Εργαστηρίου (Σημειώστε με Χ)	x	Γραπτή Εξέταση (φάκελος περίπτωσης)
		Εκπόνηση ατομικής εργασίας και παρουσίασης
		Εκπόνηση ομαδικής εργασίας και παρουσίασης
		Συνδυασμός των παραπάνω (προσδιορισμός βαθμολόγησης)
		Άλλη, προσδιορίστε:
Προϋποθέσεις Υποδομών	Αίθουσα με δυνατότητα προβολής powerpoint και πρόσβαση στο διαδίκτυο / Τηλεκπαίδευση	
Απαραίτητα Εκπαιδευτικά Μέσα	Video projector και Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Project 2013 και Microsoft Power Point για την παρουσίαση εκπαιδευτικών διαφανειών και την επίδειξη του εργαλείου.	
Απαραίτητο Λογισμικό	Power-point, Microsoft word, web browser	
Εκπαιδευτικό – Υποστηρικτικό Υλικό (Σημειώστε με Χ)	x	Σημειώσεις Εισηγητή
	x	Παρουσιάσεις Εισηγητή
	x	Μελέτες Περίπτωσης
		Άρθρα – Μελέτες – Αποσπάσματα
	x	Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
	x	Πρότυπα
		Εγχειρίδια Χρήσης
		Ψηφιακό Υλικό – Λογισμικό
	x	Διαδικτυακοί Τόποι
	Σχετική Βιβλιογραφία	

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

α/α	Τίτλος Διδακτικής Ενότητας	Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας	Διάρκεια (ώρες)
1.	Ωρίμανση έργων	Εισαγωγή. Με ποιο εννοιολογικό πλαίσιο σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις. Λογική παρέμβασης στα έργα. Παραδείγματα εφαρμογής της λογικής σε παρεμβάσεις Πηγές χρηματοδότησης στην τρέχουσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο.	4
Βιβλιογραφία		1.Σημειώσεις μαθήματος 2.Co-created European project management THE PROJECT CYCLE MANAGEMENT	
Διαδικτυακοί Τόποι		https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/3-cycle-of-operations-and-logical-framework-approach-09122013_en.pdf http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf	

α/α	Τίτλος Διδακτικής Ενότητας	Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας	Διάρκεια (ώρες)
2.	Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου - Δελτία Παρακολούθησης	Η δομή μιας πρόσκλησης σε πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης και σε ΕΠ του ΕΣΠΑ. Κρίσιμα σημεία μιας πρόσκλησης. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδιασμός χρηματοδότησης- Τρόποι και μεθοδολογίες προσέγγισης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, αναγκών - απαιτήσεων συστημάτων, κ.ά. Τμήματα ΤΔΠ και ΤΔΥ και η σύνδεση τους με την διαδικασία επιλογής , συμπλήρωση δελτίο πρότασης. Δελτία Παρακολούθησης - δελτίο δαπανών (δομή και τρόπος υποβολής), έκθεση επίτευξης δεικτών, εκθέσεις και αναφορές για έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	4

Βιβλιογραφία	1.Σημειώσεις μαθήματος, 2.Οδηγός Υποβολής Προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς ΓΓΨΕ http://mindigital.gr/attachments/article/914/guide_for_ICT_proposals.pdf
---------------------	---

	3.Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων ΕΣΠΑ, Οδηγοί Προγραμμάτων ΕΕ
Διαδικτυακοί Τόποι	www.espa.gr www.europa.eu /calls

α/α	Τίτλος Διδακτικής Ενότητας	Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας	Διάρκεια (ώρες)
3.	Πλαίσιο, διαδικασίες και πρότυπα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης	Τρόποι υλοποίησης έργου- ανάθεση ή με ίδια μέσα. Κριτήρια επιλογής τρόπου ανάθεσης – είδη αναθέσεων. Επίδειξη εφαρμογής κριτηρίων με παράδειγμα. Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Ανοιχτού Διαγωνισμού. Κύρια χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αναλυτική περιγραφή διοικητικών διαδικασιών βασικών σταδίων : στάδιο προετοιμασίας, δημοσίευση και διεξαγωγή διαγωνισμού, υπογραφή και υλοποίηση σύμβασης. Παράδειγμα και μελέτη περίπτωσης.	4
Βιβλιογραφία		- Σημειώσεις μαθήματος, - Ημερίδα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ΤΠΕ – προκλήσεις & προοπτικές», https://www.youtube.com/watch?v=h-BZGhDNQDc#action=share - Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ - Νομος 4412/2016 - Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ	

α/α	Τίτλος Διδακτικής Ενότητας	Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας	Διάρκεια (ώρες)
4.	Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνίας Ανακεφαλαίωση Μέρους Α, Β και Γ.	Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνίας έργων. Διάδοση αποτελεσμάτων. Ανακεφαλαίωση με παρουσίαση περίπτωσης παρέμβασης έργου για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης περιουσίας ενός Υπουργείου με την ανάλυση της λογικής της παρέμβασης, της μεταφοράς της λογικής σε ΤΔΠΠ και ΤΔΥ και των νομικών δεσμεύσεων, που	4

		προκύπτουν - ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και υλοποίησης με ίδια μέσα .	
Βιβλιογραφία		Σημειώσεις Μαθήματος Φάκελος Μελέτης Περίπτωσης Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης	
Διαδικτυακοί Τόποι		https://ec.europa.eu/info/communicating-your-project_en	

Διδάσκουσα
Αννα Κανακάκη

